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Forord 

På foranledning af Rebild Kommune har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen 
udarbejdet en samlet renoverings- og moderniseringsplan for kommu-
nens 14 folkeskoler og specialskolen Skibstedskolen.  
 
Renoverings- og moderniseringsplanen har til formål at beskrive mulige 
bygningsmæssige ændringer og/eller udbygninger, der sikrer en optimal 
udnyttelse af den samlede skolekapacitet, og sikre fleksibilitet og kvali-
tet i forhold til den fremtidige pædagogiske udvikling og den forventede 
udvikling i skolernes elevgrundlag, herunder også udviklingen i skoler-
nes fritidsordninger. 
 
Grundlaget for renoverings- og moderniseringsplanen er individuelle 
visionsplaner for kommunens 14 folkeskoler samt Skibstedskolen udar-
bejdet af arkitektfirmaet i samråd med repræsentanter fra skolerne, Tek-
nisk Forvaltning og Skoleafdelingen i perioden juni til oktober 2008. 
 
Det udarbejdede materiale er samlet i nærværende ringbind og omfatter: 
 
 Økonomi- og tidsplan for gennemførelse af den samlede renove-

rings- og moderniseringsplan for skolerne i Rebild Kommune. Her-
under etapedelte overslag for gennemførelse af visionsplanerne for 
de enkelte skoler. 

 Visionsplaner for de enkelte skoler bestående af skitseforslag med 
tilhørende beskrivelse. 

 
Der gøres opmærksom på, at der er udarbejdet to forslag til visionsplan 
for Bavnebakkeskolen. De to løsningsforslag er nærmere beskrevet sidst 
i dette afsnit samt i afsnit 1 under Bavnebakkeskolen. 
 
Forudsætninger 

Grundlæggende har arbejdet taget udgangspunkt i elevtalsprognose ud-
arbejdet af Rebild Kommune, Rebild Kommunes skolepolitik, samt 
kommissorium udarbejdet af kommunen.  
 
En vigtig overordnet forudsætning for opgaven har desuden været at 
hver enkelt skole skal behandles med udgangspunkt i, at den nuværende 
skolestruktur fastholdes.    
 
Sammenfattende kan det siges, at kommissoriet og det øvrige grund-
lagsmateriale udtrykker en forventning til og ønske om, at der med reno-
verings- og moderniseringsplanen skabes tidssvarende undervisnings-
miljøer på skolerne i Rebild Kommune. 
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Visionsplanerne for de enkelte skoler tager bl.a. afsæt i at: 

 fastholde hjemklasseprincippet, 

 42-48 m² hjemklasselokaler udvides eller gives adgang til nærlig-
gende aflastningslokaler, 

 der etableres grupperum til projekt- og værkstedsrelateret undervis-
ning i forbindelse med hjemklasselokaler, 

 faglokaler opdateres hvis påkrævet, herunder at søge mulighed for 
tværfagligt arbejde, 

 ændre skolebiblioteket, så det indgår som et aktivt pædagogisk ser-
vicecenter i skolen, 

 sikre rimelige forhold til lærerforberedelse og mødeafholdelse, 

 skabe tilfredsstillende rammer for skolens administration og tekniske 
personale, 

 sikre at der er kapacitet til den fremtidige vækst i behovet for pas-
ning i skolefritidsordning,  

 indtænke uderummet som en del af skolens læringsrum, 

 afdække eventuelle AT påbud og indtænke løsning heraf. 
 
Kapacitet 

Som et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af renoverings- og moder-
niseringsplanen indgår en vurdering af kapacitetsbehov i skole og SFO. 
Vurderingen tager afsæt i elevtalsprognosen for 2004 - 2024. 
 
For den enkelte skole er udviklingen i elevtallet og dermed behovet for 
hjemklasselokaler analyseret og sammenholdt med skolens nuværende 
kapacitet. I det omfang elevtalsprognosen viser et stabilt behov for etab-
lering af yderligere hjemklasselokaler er dette indarbejdet i forslaget til 
udviklingsplan for den enkelte skole. 
 
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at aflastningslokaler som f.eks. 
grupperum og fællesrum, der måtte indgå som et led i etablering af det 
fleksible undervisningsmiljø, er påregnet anvendt til hjemklasselokale(r) 
i en eventuel forbigående spidsbelastningsperiode. 
 
Når der på en skole etableres en indskolingsafdeling, hvor undervis-
nings- og SFO-lokaler integreres i samme område, skabes en rummelig 
og fleksibel struktur hvor alle lokaler kan udnyttes optimalt gennem hele 
skoledagen. Vurderingen af kapaciteten i SFO beror i denne situation i 
højere grad på personalenormeringen end på en opmåling af kvadratme-
tre, da der i et sådant indskolingsafsnit vil være en rummelighed, der 
indebærer, at samtlige børn, der er omfattet af pasningsgaranti, vil kunne 
rummes i området. 
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Såfremt en skole har specialklasser, er disse inddraget i kapacitetsbe-
tragtningerne. Kapaciteten i specialklasserne er fastholdt på det nuvæ-
rende niveau. 
 
I vurderingen af den enkelte skoles kapacitet indgår endvidere en vurde-
ring af omfanget og størrelsen af det pædagogiske servicecenter, det pæ-
dagogiske værksted, personalerum og faciliteter til personalets forbere-
delse samt antallet af kontorer til skolens administrative opgaver og ka-
pacitet i faglokaler og værksteder. I det omfang der er behov herfor, er 
disse områder søgt tilpasset eventuelt stigende elevtal og deraf følgende 
stigende antal medarbejdere. 
 

Proces 

Visionsplanerne er udarbejdet i samarbejde med de på de enkelte skoler 
nedsatte arbejdsgrupper der bl.a. omfatter repræsentanter fra skoleledel-
sen, pædagogisk råd, teknisk serviceleder, skolebestyrelsen, SFO og 
eleverne. Herudover har deltaget repræsentant fra Teknisk Forvaltning 
og Skoleafdelingen. 
 
Møderækken har generelt omfattet følgende møder på de enkelte skoler: 

M 1  Registreringsbesøg herunder gennemgang af skolens programma-
teriale m.v. 

M 2  Forelæggelse af oplæg til udviklingsplan. 

M 3  Forelæggelse af revideret oplæg til udviklingsplan. 

I tidsrummet mellem M 2 og M 3 har arbejdsgruppen og de respektive 
”baglande” overvejet det 1. oplæg til visionsplan og fremsendt deres 
kommentarer hertil. Vi har herefter på tegnestuen revideret oplæggene i 
overensstemmelse med de indkomne kommentarer. 
 
Der har været tale om en proces, hvor alle parter og interessegrupper har 
været inddraget og har haft indflydelse på resultatet. 
 
De illustrerede visionsplaner er således udtryk for planer der er ”god-
kendte” af de involverede parter som værende i overensstemmelse med 
parternes behov, ønsker og forhåbninger. 
 
Visionsplanerne for de enkelte skoler 

Den enkelte visionsplan har til formål at anvise mulige løsninger på 
konkrete kapacitets- og pladsproblemer samt beskrive, hvorledes de fy-
siske rammer for undervisningen kan bringes op på et tidssvarende og 
fremadrettet niveau såvel i bygningsmæssig standard som i etablering af 
faciliteter, der forbedrer mulighederne for at tilrettelægge og gennemføre 
en undervisning i overensstemmelse med Folkeskoleloven, Rebild Kom-
munes overordnede retningslinjer og skolens egne ønsker og visioner. 
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Visionsplanerne skal bl.a. belyse og vise fremtidige indretnings- og 
eventuelle udvidelsesmuligheder samt heraf følgende bygningsmæssige 
ændringer.  
 
Visionsplanen for den enkelte skole omfatter: 

 En kort gennemgang af skolens nuværende bygninger og deres an-
vendelse. 

 Status over skolens nuværende kapacitet, elev- og klasseantal, antal 
ansatte og omfang af skolens SFO. 

 Vurdering af udbygningsbehov i relation til kapacitet og behov for 
forbedringer af de nuværende faciliteter. 

 Et kort resumé af det oplæg, der er udarbejdet af den på skolen ned-
satte arbejdsgruppe. 

 En kortfattet beskrivelse af forslag til forbedringer, opdelt i områder, 
der refererer til henholdsvis det udarbejdede forslag til visionsplan 
og til det udarbejdede overslag over den samlede anlægsudgift for 
områdernes gennemførelse. 
Det bemærkes, at områdernes alfabetiske benævnelse ikke er udtryk 
for en prioriteringsrækkefølge. 

 Konklusion – der redegør for de muligheder, der opnås med forsla-
gets gennemførelse og for den kapacitet der vil være til stede i skole 
og SFO. 

 Elevtalsprognose. 

 Tegningsbilag af eksisterende forhold samt tegningsbilag af forslag 
til visionsplan. 

 
Ved udarbejdelsen af visionsplanerne er der lagt vægt på følgende: 
 
Integration ved indskoling/SFO 

I det omfang det har været muligt, er det tilstræbt at skabe en større 
sammenhæng i de fysiske rammer ved skolernes indskolingsårgange 0. – 
3. klasse og skolernes fritidsordninger (SFO). Med visionsplanerne er 
der således søgt etableret en ny struktur, hvor fritidens værksteder og 
grupperum såvel som de enkelte klassers lokaler udgør en samlet fleksi-
bel ramme, hvor de mange og forskelligartede faciliteter vil kunne være 
til rådighed for børnenes læring og leg gennem hele skoledagen. 
 
Normalklasselokaler 

På skoler hvor klasselokalerne har et areal under 50 m2, udvides disse 
eller gives adgang til nærliggende aflastningslokaler. Udover den audito-
rielignende klasseundervisning åbnes hermed forbedrede muligheder for 
fleksibel gruppedannelse og holddeling, ligesom lokalerne tilpasses nu-
værende eller kommende høje klassekvotienter. 
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Det pædagogiske servicecenter 

Hvor det er fundet nødvendigt, er arealet af det pædagogiske servicecen-
ter udvidet således at det kan danne ramme om skolens centrale videns-
formidling og -bearbejdning.  
De pædagogiske servicecentre rummer, udover de traditionelle bogsam-
linger, skolens primære IT-faciliteter, arbejdspladser for såvel elever 
som lærere og indgår dermed også som en vigtigt led i lærernes mulig-
hed for forberedelse. 
 
Integrerede IT-faciliteter 

Lovgivningen omkring folkeskolen fordrer nu, at IT integreres i alle fag 
på alle klassetrin. På en del skoler er computerne næsten udelukkende 
placeret i såkaldte IT-lokaler, således at eleverne i samlet flok og på 
samme tid arbejder med IT i faglig eller tværfaglig sammenhæng.  
 
Fremtidens skoleindretning bør være præget af en differentieret place-
ring af computere. Disse skal i højere grad være i umiddelbar nærhed af 
de enkelte læringssituationer og læringsmiljøer og vil ofte være mobile. 
Det vil sige, at computere integreres overalt på skolen, hvor det er mu-
ligt. I klasselokalerne hvis der er plads. I hjemområderne, hvor årgange-
ne hører til. På pædagogisk servicecenter (eksempelvis EDB-øer), hvor 
råd, vejledning og inspiration kan gives. Men også i et IT-lokale, hvis 
skolen har det behov. 
 
Høj udnyttelsesgrad 

Hvor det er hensigtsmæssigt at sammenlægge og integrere faglokaler i 
egnede og opdaterede rammer, og således efterleve folkeskolelovens 
intentioner om mulighed for tværfagligt samarbejde. Herved øges samti-
dig belægningsgraden i det enkelte lokale væsentligt og de nyetablerede 
faciliteter udnyttes optimalt. 
 
Ved en renovering og nyindretning indrettes faglokalerne således, at 
lokalerne kan anvendes til andet og mere en blot det specifikke fagom-
råde. Eksempelvis indrettes faglokalerne så de også kan anvendes i for-
bindelse med natur og teknik, som værksteder for elevernes projektar-
bejde, af fritidsbrugere m.v.  
 
Fleksibilitet 

Mange lokaler er i stand til at imødekomme flere funktioner: Lærerteam-
lokaler, køkken/alrum og fællesrum tænkes bl.a. også anvendt i forbin-
delse afdelingsmøder, forældremøder, skole/hjemsamtaler m.v.  
 
Nyetablerede grupperum til elevarbejde tænkes både at indgå som sup-
plement til klasselokalerne i en boglig situation, samt i visse situationer 
at kunne indgå som “ekstra” klasselokale i en spidsbelastningssituation. 
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Indpasning i eksisterende forhold 

Den enkelte skoles eksisterende rammer er for hvert projekt et udgangs-
punkt. Æstetisk, ved en tilpasning til den eksisterende bygningsmasse. 
Økonomisk, ved en maksimal udnyttelse af de eksisterende forhold ud 
fra den overordnede betragtning, at det oftest er billigere at ombygge og 
renovere end at bygge nyt. 
   
Integration med skolens øvrige brugere 

Skolens faciliteter bruges typisk af en række fritidsbrugere – ungdoms-
klubber, musikskole, pensionistklubber osv. I projekterne er det forsøgt 
at imødekomme disses interesser i en samlet løsning, så samlingsrum og 
faglokalefaciliteter også er tilgængelige som et tilbud til lokalsamfundets 
øvrige grupper. Dette giver en bedre udnyttelse af faciliteterne, og er 
med til at give skolen en aktiv rolle som lokalt kulturcenter. 
 
Detaljeringsgrad  

Idet visionsplanerne opererer på et overordnet plan, skal de udarbejdede 
og beskrevne forslag opfattes som programskitser der illustrerer arealud-
læg og eksempler på indretning. 
 
Hvis et forslag ønskes realiseret, vil der skulle udarbejdes mere detalje-
rede dispositions- og skitseforslag med udgangspunkt i en dialog med 
skolens brugere. 
 
Hvor der er tale om tilbygninger - mindre, såvel som større, der i højere 
grad frigør sig fra de eksisterende bygninger - skal planerne opfattes som 
et tegnet program, der beskriver de pædagogiske og funktionelle aspek-
ter, og dermed kan danne udgangspunkt for formgivningen af det egent-
lige byggeprojekt.  
 
I denne forbindelse bør tilbygningens relation til eksisterende byggeri 
såvel som dens indretning overvejes nøjere. 
 
De skitserede løsninger vil i en senere fase skulle myndighedsgodken-
des, herunder vurderes hvad angår brandforhold og flugtveje. Dette kan, 
hvor der er tale om ældre bygninger, der ikke lever op til nutidig lovgiv-
ning, få betydning, idet de udarbejdede forslag vil være betinget af den 
lokale brandmyndigheds godkendelse. 
 
Etapedeling  

En realisering af visionsplanerne vil kunne gennemføres i flere etaper. 
Beskrivelsens oplistning i hovedområder A, B, C osv. er ikke udtryk for 
en bunden eller prioriteret rækkefølge. 
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Ved en etapelagt, og evt. delvis gennemførelse, vil visionsplanen som 
strategisk arbejdsredskab sikre den overordnede planlægning, idet reali-
serede enkeltetaper alle vil sigte mod det samme mål, og midlertidige 
lappeløsninger herved undgås. 
 
Overslag  

De under de enkelte visionsplaner anførte beløb er fremkommet ved 
udarbejdelse af overordnede bygningsoverslag, og omhandler de i for-
bindelse med etapernes fulde gennemførelse forbundne udgifter. 
 
De oplyste beløb indeholder bygningsudgifter såsom nedbrydning af 
vægge, nye vægge, akustiklofter, gulvbelægning, malerbehandling, til-
retning af el-installationer/føringsveje for edb samt omkostninger. 
 
Udearealernes indretning eller retablering er medtaget i forbindelse med 
nybygninger, tilbygninger samt hvor berørte områder inddrager de nære 
udearealer til f.eks. undervisningsbrug. Forholdene er nærmere beskrevet 
under den enkelte skole. 
 
Der er ikke medtaget fornyelser, beplantninger, legepladsinventar eller 
lignende på øvrige eksisterende udearealer. 
 
Vedrørende inventar indeholder overslagene udgifter til fast inventar, 
nyt faglokaleinventar – alternativt supplerende faglokaleinventar samt 
løst inventar til nyetablerede specialområder, eksempelvis grupperum, 
køkken/alrum, fællesrum og lign. 
Overslagene indeholder ikke udgifter nye elevborde og -stole i klasselo-
kaler. 
 
De angivne beløb er ved index juli 2008 og er excl. moms, udgifter til 
f.eks. grundkøb, grundmodning, evt. tilslutningsafgifter, ekstrafundering 
og lignende. Detailoverslag for de enkelte visionsplaner er udleveret til 
Teknisk Forvaltning. 
 
Alternativ energi 
I det omfang der måtte være ønske herom, vil det være muligt at kombi-
nere og udbygge de foreslåede bygningsarbejder med tiltag der fokuserer 
på udnyttelse af alternative energiformer. Det kan eksempelvis omfatte  
bygningsisolering udover gældende krav, udnyttelse af passiv solvar-
me/solenergi og lignende alternative opvarmnings- og energiformer. 
Ekstraudgifter til tiltag af denne karakter er ikke indeholdt i de udarbej-
dede anlægsbudgetter. 
 
Toiletforhold 
I det omfang det ved registrering og ved samråd med skolernes arbejds-
grupper er fundet nødvendigt, indeholder visionsplanerne renovering af 
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nedslidte toiletter, etablering af nye toiletter til erstatning af utidssvaren-
de gårdtoiletter samt tilpasning af antal der modsvarer en evt. udvidelse 
af skolens elevtal. Visionsplanerne indeholder endvidere etablering af 
handicaptoiletter hvor dette måtte være påkrævet. 
 
Det bemærkes, at arbejder der hører under almindelig løbende bygnings-
vedligehold, eksempelvis malerbehandling, udskiftning af pakninger, 
toiletsæder og lign. samt eventuelle ønsker om udskiftning af vægfliser 
med forældet farve eller udtryk ikke er indeholdt i visionsplanen. 
 
Renoveringsarbejder 

Overslagspriserne indeholder ikke udgifter til renovering af skolernes 
udvendige bygningsdele og tekniske installationer. De af Teknisk For-
valtning kendte renoveringsbehov og vedligeholdelsesopgaver vil kunne 
koordineres med gennemførelsen af visionsplanens etaper i det omfang 
det vurderes hensigtsmæssigt, og i det omfang tidshorisonten for nød-
vendigheden af disse arbejders gennemførelse er forenelig med tids-
punktet for igangsætningen af etaperne i visionsplanen. 
 
Økonomi og tidsplan 

Økonomi og tidsplanen udtrykker den af de udarbejdede forslag til visi-
onsplan for de enkelte skoler afledte økonomi og giver forslag til en eta-
pevis gennemførelse – for den enkelte skole, såvel som for det samlede 
skolevæsen. 
De enkelte etaper er angivet som værende enten kapacitetsbestemte, det 
vil sige en følge af elevtilvæksten eller om etapens gennemførelse er 
pædagogisk relateret, det vil sige, om der er tale om etablering af facili-
teter der er afledt af Folkeskoleloven, modernisering af undervisningslo-
kaler, forbedring af personalefaciliteter og lignende forhold. 
 
I vurderingen af hvilken rækkefølge de enkelte projekter er placeret og 
prioriteret, er der som første prioritet taget udgangspunkt i, at skolerne 
skal kunne optage elevtilvæksten, fastholde hjemklasseprincippet og 
tilbyde pasningsordning for de 6 – 9 årige.  
 
Den tidsmæssige placering af de resterende arbejder er foretaget med 
henblik på, at kunne gennemføre den samlede renoverings- og moderni-
seringsplan ved afsætning af et fast årligt budgetbeløb indenfor den fore-
slåede periode fra år 2009 til år 2018. 
 
I de udarbejdede forslag til økonomi og tidsplan (bilag 1.00 og 2.00) er 
beløb i perioden 2009 til og med 2012 prisfremskrevet med et årligt til-
læg af 2,5 %. Beløb i perioden 2013 til 2018 er angivet i beregnet prisni-
veau 2012. 
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Der gøres opmærksom på, at der er udarbejdet to forslag til visionsplan 
for Bavnebakkeskolen. De to løsningsforslag, der er nærmere beskrevet i 
afsnit 1 under Bavnebakkeskolen, omhandler følgende: 
 
1. Visionsplan for Bavnebakkeskolen med den nødvendige udbygning 

og renovering på arealet ved Hobrovej. 

1A. Visionsplan for Bavnebakkeskolen med opførelse af ny indsko-
lingsafdeling for 0. – 3. klasse incl. SFO i de nyudlagte arealer i 
Støvring Ådale og mindre omfattende renoveringer ved hovedafde-
lingen på Hobrovej. 

Der er tale om forskel i de vurderede anlægsudgifter for de to løsninger. 
Valg af løsning vil have indflydelse på, hvorledes renoverings- og mo-
derniseringsplanens samlede omkostninger for alle skolerne søges ud-
jævnet over planperioden. 
 
Der er derfor udarbejdet to oplæg til prioritering og udjævning: 
 
Økonomi og tidsplan 1 beskriver de samlede anlægsudgifter ved ud-
bygning og renovering af Bavnebakkeskolen ved Hobrovej. 
 
Økonomi og tidsplan 2 beskriver de samlede anlægsudgifter ved opfø-
relse af ny indskolingsafdeling ved Støvring Ådale og mindre omfatten-
de renovering af hovedafdelingen ved Hobrovej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Økonomi og tidsplan 1 ............................................................ Bilag 1.00 

Underbilag for de enkelte skoler .................................... Bilag 1.01 – 1.15 

 

Økonomi og tidsplan 2 (lysegråt papir) ................................. Bilag 2.00 

Underbilag for de enkelte skoler  ....................................Bilag 2.01 – 2.15 
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